Co-funded by the European Union

August 2025 / Issue No. 4

Women's Initiative for New Growth and Skills Empowering Migrant Careers

Project 2024-1-DE02-KA220-ADU-000247718

PROJEKT-UPDATES: ABSCHLUSS VON WP2 UND FORTSCHRITTE BEI WP3

Seit dem Online-Koordinationstreffen am 17. März 2025 hat die WINGS-Partnerschaft bedeutende Fortschritte bei der Verwirklichung der Kernziele des Projekts erzielt.

Nach monatelanger Zusammenarbeit haben die Partner den Leitfaden „Rise Up: Karriereentwicklungsstrategien für Migrantinnen" erfolgreich in allen erforderlichen Landessprachen – Deutsch, Polnisch, Tschechisch, Türkisch – sowie auf Ukrainisch fertiggestellt. Dieser Meilenstein markiert den Abschluss von Arbeitspaket 2 (AP2) und stellt das erste wichtige Projektergebnis dar. Der Leitfaden wird in Kürze auf den Websites aller Partner veröffentlicht und ist damit für Zwangsmigrantinnen aus der Ukraine in allen teilnehmenden Ländern zugänglich.

Co-funded by the European Union

August 2025 / Issue No. 4

Women's Initiative for New Growth and Skills Empowering Migrant Careers

Project 2024-1-DE02-KA220-ADU-000247718

GRUNDLAGENARBEIT FÜR AP3 – ENTWICKLUNG VON SCHULUNGSMATERIALIEN

Nach Abschluss von Arbeitspaket 2 konzentriert sich das Konsortium nun auf Arbeitspaket 3 (Arbeitspaket 3) – die Entwicklung des umfassenden Integrationslernprogramms (CILP) mit dem Titel „Sprung nach vorn: Karrieretransformation für Frauen".

Während des transnationalen Treffens in Kastamonu (5.–6. Juni 2025) einigten sich die Partner auf eine klare Aufgabenteilung für die Erstellung der Schulungsmaterialien. Detaillierte Richtlinien für Arbeitspaket 3 wurden nun erstellt und legen Inhaltsbereiche, Verantwortlichkeiten und Fristen fest. Die Materialien werden zehn thematische Module umfassen, Beiträge aller Partner einbringen und bis zum 30. November 2025 fertiggestellt sein.

Das CILP bietet praktische, kompetenzbasierte Lernmöglichkeiten, um Migrantinnen bei der Integration in den Arbeitsmarkt ihrer Gastländer und beim Erreichen langfristiger beruflicher Stabilität zu unterstützen.

NÄCHSTE SCHRITTE

- Verbreitung – Die Veröffentlichung und Bewerbung des mehrsprachigen Leitfadens erfolgt über die Projektwebsite, die EPALE-Plattform und Social-Media-Kanäle (Facebook, LinkedIn, X).
- Erstellung von Schulungsmaterialien – Die Partner werden in den kommenden Monaten intensiv daran arbeiten, die Inhalte von WP3 gemäß den vereinbarten Richtlinien fertigzustellen.
- Evaluierung und Überprüfung – Nach der Fertigstellung werden die Schulungsmaterialien vor der Pilotphase von den Partnern überprüft.

Co-funded by the European Union

August 2025 / Issue No. 4

Women's Initiative for New Growth and Skills Empowering Migrant Careers

Project 2024-1-DE02-KA220-ADU-000247718

NÄCHSTES TREFFEN

Das nächste Online-Koordinationstreffen findet am 8. September 2025 statt und konzentriert sich auf die Überwachung des Fortschritts von WP3, den Abschluss der Verbreitungsaktivitäten für WP2 und die Vorbereitung der Implementierungsphase des CILP.

Das WINGS-Projekt schreitet durch enge Zusammenarbeit und gemeinsames Engagement weiter voran und stellt sicher, dass wir mit jedem Schritt dem Ziel näher kommen, Migrantinnen die Fähigkeiten, das Selbstvertrauen und die Chancen zu vermitteln, die sie brauchen, um in ihren Gastländern erfolgreich zu sein.