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AKTUALIZACE PROJEKTU:
DOKONCENI REALIZACE WPz A
POKROK VE WP3

Od online koordinacniho setkani 17. brezna 2025
udélalo partnerstvi WINGS velky krok vpred v
naplfovani hlavnich cild projektu.

Po mésicich spolecné prace partneri uspesnée
dokoncili prirucku ,Rise Up: strategie rozvoje kariéery
pro migrantky” ve vsech potfebnych jazycich -
némcing, polsting, cesting, turectiné a také v
ukrajinstiné. Tento dulezity milnik znamena
uzavfeni pracovniho balicku 2 (WP2) a predstavuje
prvni klicovy vysledek projektu.

Prirucka bude uz brzy zverejnéna na webovych
strankdch vsSech partnerd, aby byla snadno
dostupna ukrajinskym zenam — nucenym
migrantkdm — ve vsech zapojenych zemich.
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7ZAKLADNI PRACE PRO
WP3 - VYVOJ SKOLICICH
MATERIALU

Po dokonceni pracovniho balicku 2 se konsorcium

Nnyni zameéruje na pracovni balicek 3 - vyvoj
komplexniho vzdélavaciho programu pro integraci
(CILP) s nazvem ,Leap forward: kariérni

transformace pro zeny".

Béhem nadnarodniho setkani v Kastamonu (5.-6.
cervna 2025) se partneri dohodli na jasném
rozdéleni ukoll pri tvorbé sSkolicich materiald. Pro
pracovni balicek 3 byly nyni pfipraveny podrobné
pokyny, které stanovuji obsahové oblasti,
odpoveédnosti a terminy. Materialy budou zahrnovat
deset tematickych modulld, na nichZz se budou
podilet vsichni partneri, a jejich dokonceni je
planovano do 30. listopadu 2025.
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CILP nabizi praktické, na dovednostech zalozené
vzdélavac pfilezitosti, které maji poMoci
migrantkdm s integraci na pracovni trh v
hostitelskych zemich a s dosazenim dlouhodobé
profesni stability.

DALSI KROKY

. Sifreni vysledkl - Vicejazyénd pfirucka bude
zverejnéna a sdilena prostrednictvim webu
projektu, platformy EPALE a socialnich siti
(Facebook, Linkedln, X), aby se dostala k co
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« Tvorba skolicich materiald - V nadchazejicich
meésicich budou partneri naplno pracovat na
pfiprave obsahu pro WP3 podle spolecné
schvalenych pokynu.

e« Hodnoceni a kontrola - Jakmile budou
materidly hotové, projdou dukladnou kontrolou
vSech partnerd, nez zacne jejich pilotni testovani.
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DALSI SETKANI

Dalsi online koordinacni setkani se uskutecni 8. zafri
2025 a zaméri se na sledovani pokroku v ramci WP3,
dokonceni aktivit Siteni vysledkl z WP2 a pfipravu
faze realizace programu CILP.

Projekt WINGS postupuje diky uzké spolupraci a
spoleCcnému nasazeni neustale vpred a zajistuje,
ze se s kazdym dalsim krokem priblizujeme cili -
poskytnout migrantkam dovednosti, sebevédomi
a prilezitosti, které potrebuji k uUspéchu v
hostitelskych zemich.
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