Women's Initiative
for New Growth and Skills
Empowering Migrant Careers

Project 2024-1-DE02-KA220-ADU-000247718

PROJEKT-UPDATES: KOORDINATIONSTREFFEN UND NÄCHSTE MEILENSTEINE – WINGS FLIEGT WEITER UND MACHT FORTSCHRITTE

Nach dem ersten Partnertreffen am 21. Oktober 2024 trafen sich die Konsortiumsmitglieder am 20. Januar 2025 und 17. März 2025 zu zwei weiteren Koordinierungstreffen. Diese Treffen waren wichtige Momente für die Weiterentwicklung der Projektumsetzung und die Verfeinerung der strategischen Komponenten.

Während des Treffens am 20. Januar 2025 definierten die Partner gemeinsam die Richtlinien für die Erstellung des Projekthandbuchs in den Landessprachen Deutsch, Polnisch, Tschechisch und Türkisch. Darüber hinaus wurden die Verantwortlichkeiten für die Entwicklung der endgültigen Version in Ukrainisch, die sich speziell an Endnutzer richtet, festgelegt.

Women's Initiative for New Growth and Skills Empowering Migrant Careers

Project 2024-1-DE02-KA220-ADU-000247718

Darüber hinaus wurde eine umfassende Überprüfung des Qualitätsplans, des Nachhaltigkeitsplans, des Risikomanagementplans und des Verbreitungsplans durchgeführt, an der Vertreter aller beteiligten Organisationen teilnahmen. Die Partner vereinbarten zudem, sich im März erneut zu einem Online-Follow-up zu treffen und begannen mit der Planung der nächsten Projektmeilensteine. Das nächste große persönliche Treffen fand am 5. und 6. Juni 2025 in der Türkei statt, gefolgt von einem weiteren persönlichen Treffen in Prag im Jahr 2026. Alle weiteren Zwischentreffen zu den Projektmeilensteinen werden virtuell abgehalten. Die Sitzung endete mit einer Diskussion über die Projektwebsite und die Verbreitungskampagne, einschließlich Strategien für die Social-Media-Reichweite über Facebook, LinkedIn und X (ehemals Twitter).

Women's Initiative for New Growth and Skills Empowering Migrant Careers

Project 2024-1-DE02-KA220-ADU-000247718

Das anschließende Online-Koordinationstreffen am 17. März 2025 konzentrierte sich auf die Erstellung der mehrsprachigen Projekthandbücher. Die Erstversion wird auf Englisch erstellt, gefolgt von Übersetzungen in die Landessprachen der Partner und einer Endversion auf Ukrainisch. Um diese mehrsprachigen Bemühungen zu unterstützen, wurden verschiedene digitale Übersetzungstools – darunter ChatGPT, DeepL, Canvas und andere – von den teilnehmenden Teams geprüft und bewertet.

Ein zentraler Bestandteil des Treffens war die Präsentation und Finalisierung der vier strategischen Kerndokumente: Qualitätsplan, Nachhaltigkeitsplan, Risikomanagementplan und Verbreitungsplan. Dadurch wurde der gesamte Projektmanagementrahmen gefestigt. Der letzte Teil des Treffens befasste sich mit der digitalen Sichtbarkeit, mit Updates auf der Website und digitalen Verbreitungsstrategien.

Women's Initiative for New Growth and Skills Empowering Migrant Careers

Project 2024-1-DE02-KA220-ADU-000247718

Die Partner freuen sich nun auf das bevorstehende persönliche Treffen am 5. und 6. Juni 2025 in Kastamonu (Türkei). Es bietet eine wichtige Gelegenheit, die bisher erzielten Fortschritte zu konsolidieren und die enge Zusammenarbeit für die nächsten Phasen des Projekts weiter auszubauen.